

Приложение № 1

к приказу № 127/44-О от 02.09.2024г
«О реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу!»

ПЛАН
реализации проекта «Самбо в школу»
в 2024-2025 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1	Организация и проведение совещания с членами рабочей группы, по вопросу реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 2024-2025 уч. году	август	Администрация школы, члены рабочей группы
2	Информационно -разъяснительная работа среди участников образовательного процесса по реализации Всероссийского образовательного проекта «Самбо в школу»	до 02.09.24	Серопол И.В. Прыткова ОВ
3	Составление Плана работы в рамках реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу»	до 02.09.24	Администрация школы, члены рабочей группы
4	Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования	сентябрь 2024 года	Администрация школы, члены рабочей группы
5	Мониторинг реализации проекта «Самбо в школу»	В течение года	Администрация школы, члены рабочей группы
6	Создание и ведение раздела «Самбо в школе» на официальном сайте школы.	В течение года	Прыткова О.В. ответственная за сайт
7	Участие в мероприятиях по повышению компетенций учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования	По отдельному графику (МОН и МП КК)	Администрация
8	Школьный и муниципальный этапы соревнований по самбо среди школьников в рамках Всероссийской школьной лиги самбо на Кубок Губернатора Краснодарского края.	Сентябрь 2024	Учителя физической культуры.

9	Подготовка необходимых локальных актов по реализации проекта «Самбо в школу»	до 30.09.2024г.	Администрация школы, члены рабочей группы
10	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского дня «Самбо»	до 16.11.2024 г.	Администрация школы, члены рабочей группы
11	Участие в соревнованиях по самбо	Согласно календарному плану Всероссийских соревнований среди обучающихся ОУ	Администрация школы, члены рабочей группы
12	Организация курсовой подготовки для учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования	Согласно графику МОиМП КК	Администрация школы
13	Назначение ответственных лиц за реализацию Всероссийского проекта «Самбо в школу» в школе	сентябрь 2024г	Администрация школы
14	Подготовка спортивной базы в школе к реализации Проекта «Самбо в школу»	До 31.08.2024г.	Администрация школы, руководитель МО
15	Подготовка методической базы	До 31.08.2024г.	Администрация школы, руководитель МО
16	Рассмотрение вопроса реализации проекта на родительских собраниях	В течение сентября 2024г.	Администрация, классные руководители
17	Обеспечение медицинского сопровождения	В течение всего периода	Медицинские работники
18	Сбор и обработка информации по результатам реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в школе за 2024-2025 учебный год	Апрель-май 2025 г.	Администрация, руководитель МО, члены рабочей группы
19	Участие в заседании Круглого стола по итогам реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в школе за 2024-2025 учебный год	Июнь 20245 г.	Администрация, члены рабочей группы
20	Открытое занятие по самбо	апрель 2025г	Учителя физической культуры.
21	Мастер-класс для учащихся	январь-февраль 2025г	Учителя физической культуры.
22	Всероссийский день самбо	16.11.2024	Учителя физической культуры.
23	Тематические классные часы на параллелях « История самбо – история России», « Самбо –спорт, достойный уважения», « В России самбо- есть культура и традиции народа», « Я – юный самбист»	ноябрь-декабрь 2024г; март-апрель 2025г	учителя физ. культуры

24	Методическое сопровождение организации деятельности по развитию и популяризации самбо среди учащихся	в течение года	Заместитель директора Учителя физической культуры.
25	Показательное выступление по самбо	в течение года	Учителя физической культуры.
26	Просмотр презентации Всероссийского дня самбо	16.11.2024г	Учителя физической культуры.