

ПЛАН
реализации проекта «Самбо в школу»
в 2023-2024 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1	Организация и проведение совещания с членами рабочей группы, по вопросу реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 2023-2024 уч.году	август	Администрация школы, члены рабочей группы
2	Информационно -разъяснительная работа среди участников образовательного процесса по реализации Всероссийского образовательного проекта « Самбо в школу»	до 01.09.23	Черных И.В. Прыткова ОВ
3	Составление Плана работы в рамках реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу»	до 01.09.23	Администрация школы, члены рабочей группы
4	Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования	сентябрь 2023 года	Администрация школы, члены рабочей группы
5	Мониторинг реализации проекта «Самбо в школу»	В течение года	Администрация школы, члены рабочей группы
6	Создание и ведение раздела «Самбо в школе» на официальном сайте школы.	В течение года	Прыткова О.В. ответственная за сайт
7	Участие в мероприятиях по повышению компетенций учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования	По отдельному графику (МОН и МП КК)	Администрация
8	Подготовка необходимых локальных актов по реализации проекта «Самбо в школу»	до 30.09.2023г.	Администрация школы, члены рабочей группы
9	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского дня «Самбо»	до 16.11.2023 г.	Администрация школы, члены рабочей группы
10	Участие в соревнованиях по самбо	Согласно календарному плану Всероссийских соревнований среди обучающихся ОУ	Администрация школы, члены рабочей группы
11	Организация курсовой подготовки для учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования	Согласно графику МОНиМП КК	Администрация школы

12	Назначение ответственных лиц за реализацию Всероссийского проекта «Самбо в школу» в школе	сентябрь 2023 г	Администрация школы
13	Подготовка спортивной базы в школе к реализации Проекта «Самбо в школу»	до 31.08.2023г.	Администрация школы, руководитель МО
14	Подготовка методической базы	до 31.08.2023г.	Администрация школы, руководитель МО
15	Рассмотрение вопроса реализации проекта на родительских собраниях	В течение сентября 2023г.	Администрация, классные руководители
16	Обеспечение медицинского сопровождения	В течение всего периода	Медицинские работники
17	Сбор и обработка информации по результатам реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в школе за 2023-2024 учебный год	Апрель-май 2024 г.	Администрация, руководитель МО, члены рабочей группы
18	Участие в заседании Круглого стола по итогам реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» в школе за 2023-2024 учебный год	Июнь 2024 г.	Администрация, члены рабочей группы
19	Открытое занятие по самбо	апрель 2024г	Учителя физ. культуры
20	Мастер-класс для учащихся	январь-февраль 2024г	Учителя физ. культуры
21	Всероссийский день самбо	16.11.2023	Учителя физ. культуры
22	Тематические классные часы на параллелях «История самбо – история России», «Самбо – спорт, достойный уважения», « В России самбо- есть культура и традиции народа», « Я – юный самбист»	ноябрь-декабрь 2023г; март-апрель 2024г	учителя физ. культуры
23	Методическое сопровождение организации деятельности по развитию и популяризации самбо среди учащихся	в течение года	Прыткова ОВ Учителя физ. культуры
24	Показательное выступление по самбо	в течение года	Учителя физ. культуры
25	Просмотр презентации Всероссийского дня самбо	16.11.2023г	Учителя физ. культуры
26	Участие в школьных, муниципальных соревнованиях по самбо	В течение года	Учителя физ. культуры