

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМ.Г.К. НЕСТЕРЕНКО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН
(МБОУ СОШ № 1)**

ПРИКАЗ

14 ноября 2024 г.

№ 172/6 - О

ст. Каневская

Об утверждении Дорожной карты по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №1 в 2024-2025 учебном году

В целях качественной подготовки выпускников 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в обучающихся МБОУ СОШ №1 в 2025 году,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту (план мероприятий) по организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году (приложение).

2. Заместителям директора Иващенко С.В., Хомутько Л.Н., Рубижан Е.В., Черных И.В.:
- включить в план ВШК мероприятия по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году и усилить контроль за их исполнением;

- обеспечить в установленные сроки реализацию Дорожной карты ГИА-2025 в МБОУ СОШ №1;

- взять на контроль своевременное исполнение руководителями МО, учителями – предметниками, классными руководителями пунктов настоящего приказа в пределах своих полномочий;

- при подготовке к организации и проведению ГИА-2025 в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в 2024-2025 учебном году руководствоваться настоящей Дорожной картой ГИА-2025;

- обеспечить участие учителей-предметников, работающих в выпускных классах, в семинарах и иных методических мероприятиях по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

- усилить контроль за выполнением требований к проведению Всероссийских проверочных работ и других внешних оценочных процедур, проводить аналитическую и коррекционную работу по их итогам.

3. Заместителю директора Иващенко С.В.:

- организовать работу по привлечению родителей (законных представителей) школы к общественному наблюдению во время проведения ГИА в 2025 г.;

- обеспечить информирование обучающихся, родителей (законных представителей) о проведении ГИА в 2024-2025 учебном году, в том числе через официальный сайт МБОУ СОШ №1;

- обеспечить формирование РИС и других баз данных, необходимых для проведения ГИА в 2025 году;

- обеспечить проведение систематической разъяснительной работы среди педагогических работников школы, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-2025, участников ГИА-2025, их родителей (законных представителей) о Порядке проведения ГИА в 2025 году.

4. Ответственному за школьный сайт Колыхалову А.А.:

- обеспечить своевременное размещение нормативных правовых документов, информационно – методических материалов, регулирующих вопросы проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ на сайте школы.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Сокол И.А.

С приказом ознакомлены:

Ивашенко С.В.		« 14 »	ноября	2024г
Рубижан Е.В.		« 14 »	ноября	2024г
Хомутько Л.Н.		« 14 »	ноября	2024г
Черных И.В.		« 14 »	ноября	2024г
Колыхалов А.А.		« 14 »	ноября	2024г





ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 1 в 2024-2025 учебном году

№ п/п	Направление деятельности	Сроки		Школа	Ответственные лица
		Регион	Муниципалитет		
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования					
1.	Проведение мониторинга дальнейшего жизнеустройства выпускников 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2024 году в 2025 году	октябрь 2024 года октябрь 2025 года	октябрь 2024 года октябрь 2025 года	октябрь 2024 года октябрь 2025 года	Ивашенко С.В., классные руководители
2.	Подготовка аналитических отчетов по ГИА-2025 (выступление на педсовете МБОУ СОШ №1)			Июль-август 2025 года	Ивашенко С.В.
3.	Проведение мониторинга дальнейшего жизнеустройства выпускников 11 классов, получивших и не получивших аттестат о среднем общем образовании		сентябрь 2025 года	сентябрь 2025 года	Ивашенко С.В., классные руководители
4.	Мониторинг подтверждения соответствия выставленных итоговых отметок выпускникам 2025 года и результатов ЕГЭ для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медалей «За особые успехи в учении» I степени и II степени	июль-август 2025 года	июль-август 2025 года	июль-август 2025 года	Ивашенко С.В.
5.	Представление итогов проведения ЕГЭ и ОГЭ с анализом проблем и постановкой задач на 2025 год на заседаниях методических объединений МБОУ СОШ №1			Август – сентябрь 2025 года	Ивашенко С.В. Руководители МО
6.	Проведение анализа литературного сочинения за 2024-2025 учебный год			декабрь 2024 года	Ивашенко С.В., учителя русского языка и литературы
7.	Проведение анализа результатов ВПР, школьных административных работ	в течение года (по мере проведения)	в течение года (по мере проведения)	в течение года (по мере проведения)	Черных И.В., руководители МО
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов					
1.	Организация и участие в проведении административных проверочных работ, мониторинговых работ по			сентябрь 2024 года – апрель	Черных И.В.

	повышению качества достижений обучающихся основного общего и среднего общего образования			2025 года	Ивашенко С.В., руководители МО, учителя- предметники
2.	Изучение методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов на основе статистико-аналитических отчетов ГИА-2024, размещенных на сайте ГБОУ ИРО КК			сентябрь 2024 года	Ивашенко С.В., руководители МО, учителя- предметники
3.	Изучение методических писем об использовании результатов ГИА-2024 года, размещённых на сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru/), портале поддержки ГИА (http://www.ege.edu.ru)	Сентябрь-октябрь 2024 года		Сентябрь-октябрь 2024 года	Ивашенко С.В., руководители МО, учителя- предметники
4.	Организация и участие в проведении тестирования по математике совместно с ООО «Учебно-консультационным центром «Ракурс» для учащихся 11-х классов в форме ЕГЭ с целью повышения качественной подготовки к проведению ГИА, выявления проблем с выполнением требований к уровню подготовки обучающихся 11 классов по математике	Октябрь 2024 года - апрель 2025 года		Октябрь 2024 года - апрель 2024 года	Ивашенко С.В., учителя математики, работающие в 11 классах
5.	Участие в семинарах лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА	февраль 2025 года		февраль 2025 года	Ивашенко С.В., учителя- предметники
6.	Организация и участие в апробации итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах			декабрь 2024- январь 2025 года	Ивашенко С.В.
7.	Подготовка к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА-2024	июль – сентябрь 2024 года		июль – сентябрь 2024 года	Ивашенко С.В., учителя- предметники
8.	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демонстраций ФИПИ			октябрь 2024- май 2025 года	Ивашенко С.В., руководители МО
9.	Участие в обучающих мероприятиях для учителей русского языка, литературы, иностранных языков по вопросам обучения написанию сочинения и доклада для учителей общественнознания	в течение года		в течение года	Ивашенко С.В., руководители МО, учителя- предметники
10.	Итоги написания экзаменационного сочинения. Проблемы и рекомендации.			Декабрь 2024 года	Ивашенко С.В., руководитель МО русского языка Мамаева И.В.
11.	Индивидуальные консультации по вопросам подготовки к ГИА-9, ГИА-11 по предметам			В течение года	Учителя- предметники

12.	Освещение на сайте МБОУ СОШ №1 материалов по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году.				В течение года	Ивашенко С.В.
13.	Организация дополнительных занятий со слабоуспевающими обучающимися по математике и русскому языку, а также по предметам выбора.				октябрь 2024 года – май 2025 года	Ивашенко С.В., учителя математики и русского языка, учителя-предметники
14.	Организация участия в работе межшкольных консультаций и дополнительных занятиях: - для обучающихся 9, 11 классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; - для обучающихся 9, 11 классов по учебным предметам по выбору			октябрь 2024 года – май 2025 года	октябрь 2024 года – май 2025 года	Ивашенко С.В., учителя математики и русского языка, учителя-предметники
15.	Организация дополнительных занятий с одаренными обучающимися по математике и русскому языку, а также по предметам выбора				октябрь 2024 года – май 2025 года	Ивашенко С.В., учителя-предметники
16.	Участие учителей-предметников, работающих в 9, 10-11-х классах, в краевых курсах повышения квалификации.				В течение года по отдельному графику	Ивашенко С.В.
17.	Участие учителей-предметников в районных МКП по подготовке учащихся 9, 11-х классов к государственной итоговой аттестации выпускников 2025 года			октябрь 2024- май 2025 года	октябрь 2024- май 2025 года	Ивашенко С.В., учителя-предметники
18.	Участие в вебинарах для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 с использованием демоверсий ФИПИ			Октябрь-декабрь 2024 г.	Октябрь-декабрь 2024 г.	Ивашенко С.В.
19.	Участие в вебинарах по учебным предметам для учителей выпускников 9-х классов 2025 года		ноябрь – декабрь 2024 года, февраль-апрель 2025 года	ноябрь – декабрь 2024 года, февраль-апрель 2025 года	ноябрь – декабрь 2024 года, февраль-апрель 2025 года	Ивашенко С.В., учителя-предметники, работающие в 9 классах
20.	Обучение муниципальных тьюторов по дополнительные профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА (приложение 2)		По отдельному графику	По отдельному графику	По отдельному графику	Ивашенко С.В., тьюторы
21.	Использование навигационных карт для педагогов и обучающихся по использованию информационных ресурсов для подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году		декабрь 2024 года	декабрь 2024 года	декабрь 2024 года	учителя-предметники

22.	Участие в муниципальных профильных сменах «Умные каникулы» по подготовке к ГИА для обучающихся 9, 11-х классов и педагогов		ноябрь 2024 года январь 2025 года март 2025 года (каникулярное время)	ноябрь 2024 года январь 2025 года март 2025 года (каникулярное время)	Учащиеся 9, 11 классов; учителя-предметники, работающие в 9, 11 классах
23.	Участие в информационно-методических семинарах для муниципальных тьюторов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам		октябрь-ноябрь 2024 года	октябрь-ноябрь 2024 года	Рубижан Е.В., тьюторы
24.	Участие в реализации регионального проекта «Школа абитуриента»	Октябрь 2024 - апрель 2025	Октябрь 2024 - апрель 2025	Октябрь 2024 - апрель 2025	Ивашенко С.В., классные руководители 11 кл., учителя- предметники
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА					
1.	Подготовка распорядительных документов (приказов) по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году: - об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА; - об определении ответственных лиц за предоставление информации в РИС, подготовку и проведение ГИА-11; - об обеспечении информационной безопасности при ведении информационных систем ГИА (внесение изменений). Издание распорядительных документов (приказов) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах: - о работе «горячей линии»; - о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); - о проведении итогового сочинения (изложения).		октябрь 2024 года декабрь 2024 года январь 2025 года	октябрь 2024 года декабрь 2024 года январь 2025 года	Ивашенко С.В.
2.		ноябрь 2024 - апрель 2025 года	ноябрь 2024 - апрель 2025 года	ноябрь 2024 - апрель 2025 года	Ивашенко С.В.
3.	Издание распорядительных документов (приказов) по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах: - о работе «горячей линии»; - о проведении итогового собеседования по русскому языку	январь, март, апрель 2025 года	январь, март, апрель 2025 года	январь, март, апрель 2025 года	Ивашенко С.В.
4.	Изучение методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению) и по подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку		ноябрь 2024 года	ноябрь 2024 года	Ивашенко С.В., учителя русского языка и литературы

5.	Обновление методических материалов, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2025 году на стендах, на сайте школы, в библиотеке	ноябрь – декабрь 2024 года	ноябрь – декабрь 2024 года	сентябрь 2024 года - май 2025 года	Ивашенко С.В.
6.	Использование «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам, разработанными МОИКиК	ноябрь – декабрь 2024 года	ноябрь – декабрь 2024 года	ноябрь – декабрь 2024 года	руководители МО, учителя-предметники
7.	Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в т.ч. проведение классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии»	октябрь 2024 года	октябрь 2024 г.	октябрь 2024 г. - май 2025 года	Ивашенко С.В.
8.	Направление экспертов ПК на обучение и присвоение статусов экспертов	декабрь 2024 г. - январь 2025 года	декабрь 2024 г. - январь 2025 года	декабрь 2024 г. - январь 2025 года	Ивашенко С.В., учителя-предметники
9.	Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА	октябрь 2025 года	октябрь 2025 года	октябрь 2025 года	Ивашенко С.В.
IV. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА					
1.	Участие в региональных совещаниях, конференциях по оценке качества образования	октябрь 2024 года - сентябрь 2025 года	октябрь 2024 года - сентябрь 2025 года	октябрь 2024 года - сентябрь 2025 года	Сокол И.А., Черных И.В.
2.	Участие в обучающих семинарах, вебинарах	октябрь 2024 года - июль 2025 года	октябрь 2024 года - июль 2025 года	октябрь 2024 года - июль 2025 года	Ивашенко С.В., руководители МО
3.	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в МБОУ СОШ №1			ноябрь 2024 года	Ивашенко С.В.
4.	Участие в обучении и проведении квалификационных испытаний экспертов ПК ГИА-9 и ПК ГИА-11, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт	Февраль-март 2025 года, до 20 апреля 2025 года	Февраль-март 2025 года, до 20 апреля 2025 года	Февраль-март 2025 года, до 20 апреля 2025 года	Ивашенко С.В., эксперты ПК
5.	Организация участия в прохождении подготовки на федеральной Учебной платформе работников ИПЭ, общественных наблюдателей ГИА-11	Февраль – апрель 2025 года	Февраль – апрель 2025 года	Февраль – апрель 2025 года	Ивашенко С.В., работники, привлекаемые к проведению ГИА-11
6.	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку			январь 2025 года	Ивашенко С.В., учителя русского языка и литературы
7.	Использование регионального банка методических материалов (видеороликов презентаций, буклетов, инфографических материалов и т.п.), разработанных ОО при подготовке к ГИА-9 и ГИА-11			январь - апрель 2025 года	Ивашенко С.В., учителя-предметники
8.	Участие в проведении Всероссийских тренировочных мероприятиях без участников и с участниками для всех		по региональному графику	по графику Рособнадзора,	Ивашенко С.В.

категорий работников ИПЭ ГИА-11	февраль-май 2025 года	по региональному графику февраль-май 2025 года	Ивашенко С.В.
9. Изучение Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 с педагогическим коллективом и другими лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	октябрь – ноябрь 2024 года	октябрь – ноябрь 2024 года	Ивашенко С.В.
10. Участие в проведении тренировочных мероприятиях без участников и с участниками для всех категорий работников ИПЭ ГИА-9 и ИПЭ ГИА-11	по отдельному региональному плану в период февраль-май 2025 года	по отдельному региональному плану в период февраль-май 2025 года	Ивашенко С.В.
11. Участие в обучающих вебинарах для руководителей и организаторов ИПЭ, членов ГЭК, технических специалистов ИПЭ ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам организации работы ИПЭ и соблюдении порядков проведения ГИА в ИПЭ	март-июль 2025 года	март-июль 2025 года	Ивашенко С.В.

V. Организационное сопровождение ГИА

1. Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году	по графику и письмам Рособрнадзора	по графику и письмам Рособрнадзора	Ивашенко С.В., руководители МО
2. Участие в вебинарах ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ГИА-11 для экспертов региональных предметных комиссий по учебным предметам перед проведением основного периода ГИА-11 2025 года	май-июнь 2025 года	май-июнь 2025 года	Ивашенко С.В., эксперты ПК ЕГЭ
3. Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11 классах	4 декабря 2024 года 5 февраля 2025 года 9 апреля 2025 года	4 декабря 2024 года 5 февраля 2025 года 9 апреля 2025 года	Ивашенко С.В.
4. Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 по единому федеральному расписанию в 2025 году в досрочный период	февраль 2025 года март-апрель 2025 года май – июль 2025 года	февраль 2025 года март-апрель 2025 года май – июль 2025 года	Ивашенко С.В.

	в основной период в дополнительный период	года сентябрь 2025 года	года сентябрь 2025 года	года сентябрь 2025 года	года сентябрь 2025 года
5.	Проведение мониторинга предварительной предполагаемой численности: - участников ГИА-11 в 2025 году (ВТГ, обучающиеся учреждений СПО), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому; - участников ГИА-9 в 2025 году (выпускники текущего года), в том числе лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ППЭ на дому	ноябрь 2024 года февраль и май 2025 года	ноябрь 2024 года февраль и май 2025 года	ноябрь 2024 года февраль и май 2025 года	ноябрь 2024 года февраль и май 2025 года январь, март и май 2025 года
6.	Создание базы данных выпускников 11 класса для проведения итогового сочинения.	январь, март и май 2025 года	январь, март и май 2025 года	январь, март и май 2025 года	январь, март и май 2025 года
7.	Создание условий в ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль - сентябрь 2025 года	февраль - сентябрь 2025 года	февраль - сентябрь 2025 года	февраль - сентябрь 2025 года
8.	Мониторинг движения выпускников. Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС или исключены из неё	ежемесячно ноябрь 2024 года - май 2025 года	ежемесячно ноябрь 2024 года - май 2025 года	ежемесячно ноябрь 2024 года - май 2025 года	ежемесячно ноябрь 2024 года - май 2025 года
9.	Формирование состава организаторов проведения экзаменов в форме ОГЭ, ГВЭ	ноябрь 2024 года - май 2025 года	ноябрь 2024 года - май 2025 года	ноябрь 2024 года - май 2025 года	ноябрь 2024 года - май 2025 года
10.	Проведение мониторинга участников ГИА-9 и ГИА-11, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2024 года - май 2025 года	ноябрь 2024 года - май 2025 года	ноябрь 2024 года - май 2025 года	ноябрь 2024 года - май 2025 года
11.	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК и сотрудниками министерства	не позднее чем за две недели до начала экзаменов	не позднее чем за две недели до начала экзаменов	не позднее чем за две недели до начала экзаменов	не позднее чем за две недели до начала экзаменов
12.	Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	12 февраля 2025 года 12 марта 2025 года 21 апреля 2025 года	12 февраля 2025 года 12 марта 2025 года 21 апреля 2025 года	12 февраля 2025 года 12 марта 2025 года 21 апреля 2025 года	12 февраля 2025 года 12 марта 2025 года 21 апреля 2025 года
13.	Внесение сведений в региональную информационную систему (РИС) обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования				
14.	Подготовка предложений по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация	Февраль-сентябрь 2025 года	Февраль-сентябрь 2025 года	Февраль-сентябрь 2025 года	Февраль-сентябрь 2025 года
					Иващенко С.В., Хомуцько Л.Н.
					Иващенко С.В.
					Сокол И.А., Иващенко С.В.
					Иващенко С.В.
					Иващенко С.В.
					Сокол И.А., члены ГЭК
					Иващенко С.В.
					Еременко А.А., Иващенко С.В.
					Иващенко С.В.

	работы общественных наблюдателей.						
15.	Участие в нагрузочном тестировании системы видеонаблюдения перед основным и дополнительным периодом ГИА-11	по графику Рособрнадзора март 2025 года, май 2025 года август 2025 года	по графику Рособрнадзора март 2025 года, май 2025 года август 2025 года	по графику Рособрнадзора март 2025 года, май 2025 года август 2025 года	по графику Рособрнадзора март 2025 года, май 2025 года август 2025 года	Сокол И.А., Ивашенко С.В., Колыхалов А.А.	
16.	Участие во Всероссийских тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11	по графику Рособрнадзора	по графику Рособрнадзора	по графику Рособрнадзора	по графику Рособрнадзора	Сокол И.А., Ивашенко С.В.	
17.	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11	по графику Рособрнадзора	по графику Рособрнадзора	по графику Рособрнадзора	по графику Рособрнадзора	Ивашенко С.В.	
18.	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-9: по русскому языку без обучающихся; по математике с обучающимися.	февраль 2025 года март 2025 года	февраль 2025 года март 2025 года	февраль 2025 года март 2025 года	февраль 2025 года март 2025 года	Ивашенко С.В.	
VI. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проведении ГИА							
1.	Организация работы ППЭ ГИА-11 в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений в местах работы с ЭМ	в период проведения ГИА- 2025	в период проведения ГИА-2025	в период проведения ГИА-2025	в период проведения ГИА- 2025	Сокол И.А., Ивашенко С.В.	
2.	Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в аудиториях проведения и штабе ППЭ ГИА	март-сентябрь 2025 года	март-сентябрь 2025 года	март-сентябрь 2025 года	март-сентябрь 2025 года	Сокол И.А., Ивашенко С.В., Колыхалов А.А.	
3.	Обеспечение подключения ППЭ к защищенной сети передачи данных № 21387 (ЗСПД ГИА)	До 1 мая 2025 года	До 1 мая 2025 года	До 1 мая 2025 года	До 1 мая 2025 года	Сокол И.А.	
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА							
1.	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособрнадзора	по графику Рособрнадзора	по графику Рособрнадзора	по графику Рособрнадзора	Ивашенко С.В., руководители МО	
2.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение сайта школы, в т.ч.: - о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);	до 6 ноября 2024 года	до 6 ноября 2024 года	до 6 ноября 2024 года	до 6 ноября 2024 года	Ивашенко С.В., классные	

<p>- о сроках проведения ГИА-11; о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;</p> <p>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период);</p> <p>- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период);</p> <p>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период);</p> <p>- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период);</p> <p>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период);</p> <p>- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период).</p>	<p>до 6 ноября 2024 года</p> <p>до 21 февраля 2025 года</p> <p>до 21 февраля 2025 года</p> <p>до 21 февраля 2025 года</p> <p>до 21 апреля 2025 года</p> <p>до 21 апреля 2025 года</p> <p>до 6 августа 2025 года</p> <p>до 6 августа 2025 года</p>	<p>до 6 ноября 2024 года</p> <p>до 21 февраля 2025 года</p> <p>до 21 февраля 2025 года</p> <p>до 21 апреля 2025 года</p> <p>до 21 апреля 2025 года</p> <p>до 6 августа 2025 года</p> <p>до 6 августа 2025 года</p>	<p>до 6 ноября 2024 года</p> <p>до 21 февраля 2025 года</p> <p>до 21 февраля 2025 года</p> <p>до 21 апреля 2025 года</p> <p>до 21 апреля 2025 года</p> <p>до 6 августа 2025 года</p> <p>до 6 августа 2025 года</p>	<p>руководители</p> <p>Ивашенко С.В., классные руководители</p>
<p>3. Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение сайта школы, в т.ч.:</p> <p>- о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>- о сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом собеседовании;</p> <p>- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;</p> <p>- о сроках проведения ГИА-9;</p> <p>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения</p>	<p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 31 января 2025 года</p> <p>до 31 января 2025 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 20 марта 2025 года</p>	<p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 31 января 2025 года</p> <p>до 31 января 2025 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 20 марта 2025 года</p>	<p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 31 января 2025 года</p> <p>до 31 января 2025 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 20 марта 2025 года</p>	<p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 31 января 2025 года</p> <p>до 31 января 2025 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 10 января 2025 года</p> <p>до 20 марта 2025 года</p>

	<p>апелляций ГИА-9 (досрочный период);</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 в дополнительный период; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период). 	<p>до 20 марта 2025 года</p> <p>до 18 апреля 2025 года</p> <p>до 18 апреля 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p>	<p>до 20 марта 2025 года</p> <p>до 18 апреля 2025 года</p> <p>до 18 апреля 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p>	<p>года</p> <p>до 20 марта 2025 года</p> <p>до 18 апреля 2025 года</p> <p>до 18 апреля 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p> <p>до 1 августа 2025 года</p>
4.	<p>Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2025 году:</p> <p>ГИА-11</p> <p>ГИА-9</p>	<p>22 ноября 2024 года</p> <p>24 января 2025 года</p> <p>15 мая 2025 года</p> <p>13 декабря 2024 года</p> <p>7 февраля 2025 года</p> <p>18 апреля 2025 года</p>	<p>22 ноября 2024 года</p> <p>24 января 2025 года</p> <p>15 мая 2025 года</p> <p>13 декабря 2024 года</p> <p>7 февраля 2025 года</p> <p>18 апреля 2025 года</p>	<p>года</p> <p>22 ноября 2024 года</p> <p>24 января 2025 года</p> <p>15 мая 2025 года</p> <p>13 декабря 2024 года</p> <p>7 февраля 2025 года</p> <p>18 апреля 2025 года</p> <p>Ивашенко С.В., классные руководители</p>
5.	<p>Организация психологического сопровождения участников ГИА и их родителей (законных представителей) по вопросам психологической подготовки к экзаменам</p>	<p>постоянно</p>	<p>постоянно</p>	<p>В течение учебного года</p> <p>Офлиди О.В.</p>
6.	<p>Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об изменениях в КИМх ГИА 2024 года по сравнению с ГИА 2025 года и о работе с демоверсиями на сайте ФИПИ</p>	<p>ноябрь-декабрь 2024 года</p>	<p>ноябрь-декабрь 2024 года</p>	<p>ноябрь-декабрь 2024 года</p> <p>Ивашенко С.В., классные руководители</p>
7.	<p>Проведение анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2025 году:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о выборе предметов для сдачи ГИА; 2) о психологической готовности к ГИА; 	<p>декабрь 2024 года - апрель 2025 года</p>	<p>декабрь 2024 года - апрель 2025 года</p>	<p>декабрь 2024 года - апрель 2025 года</p> <p>Ивашенко С.В., классные руководители</p>

	<p>3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА;</p> <p>4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА;</p> <p>5) о сроках и порядке подачи и рассмотрении апелляций;</p> <p>6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.</p>				
8.	Участие в межмуниципальном взаимодействии по обмену опытом организации и проведения ГИА	ноябрь 2024 года – февраль 2025 года	ноябрь 2024 года – февраль 2025 года	ноябрь 2024 года – февраль 2025 года	Ивашенко С.В., учителя-предметники
9.	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА	октябрь 2024 года – сентябрь 2025 года	октябрь 2024 года – сентябрь 2025 года	октябрь 2024 года – сентябрь 2025 года	Ивашенко С.В.
10.	Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах УО, РИМЦ и ведение страниц в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА в 2025 году	постоянно	постоянно	постоянно	Ивашенко С.В.